

目的

リスクの管理は、通常非常に重要なこととされていますが、プロジェクトマネジメントにおけるそのプロセスは、極めて不完全です。このコースでは、主に、リスクを積極的に管理できるツールや技法について受講できます。

内容/プロセス

1. リスク・マネジメント計画
 - リスク及び効果的なリスク・マネジメントの指針を理解する
 - どのようにリスクがプロジェクト及びその効果に影響するのかを学習する
 - リスク・マネジメント計画についてのガイダンス
2. リスク識別
 - リスクを洗い出すために情報収集を行う
 - リスクイベントやリスクトリガーを洗い出す
 - リスク一覧表を作成する
3. リスク評価
 - 発生確率・影響度マトリックス及びその他の定性的な評価
 - 共通のリスク分類(レベル1及び2のリスク)
 - 定量的リスク分析のためのデータ収集
 - 定量的リスク分析のモデル技法
4. リスク対応戦略
 - 脅威に対する戦略(マイナスのリスク)
 - 好機に対する戦略(プラスのリスク)
 - リスク関連の契約戦略
 - コンティンジェンシー計画

5. リスクの監視

- リスク監査の遂行
- 差異分析の遂行

6. リスク及びリスク管理計画書の再評価

参加対象者

チームメンバーからプロジェクト・スポンサーまでの、プロジェクトの担当者

期間

1日(7時間)

費用

1名 63,000円(税抜き:60,000円)

言語

英語または日英のバイリンガル

(バイリンガルコースは、外国人講師による英語中心のコースで、通常日本人講師が補助として同席し日本語による質疑応答を行っております。また、テキスト・教材等は全て英語・日本語で提供されます。)